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Календарный график производства работ
на выполнение проектных работ(технической документации), поставку оборудования, 
монтажа и пусконаладочных работ (выполнение работ "под ключ") по объекту: 
«Подключение новых потребителей. Строительство теплотрассы 2Ду 80мм от УТ-6 до объекта капитального строительства ГУФСИН России по Кемеровской области»

	№
	
Наименование этапов работ

	Промежуточные сроки выполнения работ                                   (начало-окончание)

	
	
	

	1
	Проектные работы (рабочая документация)
	с момента заключения договора по 08.07.2019г.

	2
	Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы 
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